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Themen

− Ausgeführte Arbeiten 2022

− Damm Zilfuri

− Abflusskorridor

− Kosten Schutzmassnahmen Spitze Stei

− Ausstehende Arbeiten 2023
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Ausgeführte Arbeiten 2022 – Damm Zilfuri

− Erhöhung Damm auf 5 m 

− Fertigstellung Damm

− Belagsarbeiten Strasse

− Neue Streckenführung Wanderweg 

− Rekultivierung / Kleinstrukturen
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Abflusskorridor - Ausgangslage
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Abflusskorridor – Massnahme
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Abflusskorridor - Ausführung
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Abflusskorridor - Ausführung
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Abflusskorridor - Ausführung
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Abflusskorridor - Ausführung
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Kosten Massnahmen Spitze Stei
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Baujahr Ausgeführte Arbeiten Kosten CHF inkl. 
Planung und MwSt.

2020 Dämme Zilfuri und Oeschiwald 
auf 3m, Geschiebe-
ablagerungsplatz (GAP), 
Ufermauern GAP

CHF 3’900’000

2021 GAP und Damm Zilfuri inkl. 
Strasse, Murgangnetz

CHF 1’500’000

2022 Abschluss Damm Zilfuri, 
Korridor

CHF 1’800’000

Total CHF 7’200’000

Zusätzliche Kosten für 
Gefahrenbeurteilung 
von ca. CHF 510’000
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Kosten Massnahmen Spitze Stei

− Subventionierung Kanton Bern und Bund: 60% (25% Kanton, 35% Bund)

− Beitragssatzerhöhung durch Kanton Bern: 33%

− Restkosten Schwellenkorporation Kandersteg: 7% 

=> aktuell ca. CHF 540’000
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Ausstehende Arbeiten 2023

− Bepflanzung Damm Zilfuri im Frühling 2023

− Fertigstellung Korridor: Randsteine und Belag Trottoir / Strasse

− Bau der Massnahmen zum Schutz von Abfall-

entsorgungsstation und Schlachthüsi

− Zufahrt entlang Kander für Geschiebeentnahme 

Oeschibach
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Ausstehende Arbeiten 2023

− Erhöhung Damm Oeschiwald, sobald genügend Geschiebe vorliegt:

− 1. Etappe bis Oeschistrasse

− 2. Etappe ganzer Damm

− Schutz bereits heute gut, wird mit Erhöhung weiter verbessert.
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Fragen
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